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前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规

定起草。

本标准由广东新安职业技术学院提出并归口。

本标准起草单位：广东新安职业技术学院后勤保障部。

本标准主要起草人：刘辉、陈斌、郑青申、刘活跃、温文成、庞汉华。
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引 言

校园基建工程建设管理工作是学校后勤管理工作的重要组成部分，应始终坚持以教学为中心、以搞

好服务保障为基础。为了进一步规范和指导学校基建工程建设管理工作，结合学校基建工作实际，特编

制本指南。
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校园基建工程建设管理指南

1 范围

本文件规定了学校校园基建工程建设管理的基本原则、工作职能、立项规范、质量要求的规范化要

求。

本文件适用于广东新安职业技术学院校园基建工程建设管理工作。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，

仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本

文件。

GB 50300-2013 建筑工程施工质量验收统一标准

GB 50210-2018 建筑装饰装修工程质量验收标准

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

基建工程

固定资产扩大再生产的新建、改建、扩建、恢复工程及与之连带的工作。

4 基本原则

4.1 安全第一

严管工程建设的每一个环节，查疏堵漏，消除质量和安全隐患。

4.2 按程序办事

遵守建设项目立项过程中的有关规定和程序，不违纪违规操作。

4.3 公开、公平、公正

坚持公开、公平、公正原则、严格把关，不失职渎职或徇私舞弊谋取不正当利益。

5 工作职能

5.1 基本建设管理

5.1.1 根据学校的总体发展规划，编制、评审、修订、报批校园建设规划以及管理工作。

5.1.2 编制年度基本建设计划，编制各类基本建设统计报表，呈报校领导审核后报董事会。
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5.1.3 组织基本建设工程项目的方案论证、方案设计、图纸设计、投资估算并报董事会审批立项。

5.1.4 办理工程报建、审批手续、建设工程规划许可证、施工许可证等，并缴纳相关费用。

5.1.5 负责建设项目场地三通一平工作，组织施工图审阅和会审，负责在建工程的质量、安全、进度。

5.1.6 文明施工等的管理与控制工作。

5.1.7 负责编制或审核工程概预算、设计概算、施工图预算、竣工结算；审核并办理工程款支付以及

配合全过程的审计工作。

5.1.8 负责建设项目各类合同编制、签订，合同有效实施及跟踪管理，预防并及时处理合同争议和索

赔工作。

5.1.9 负责组织工程竣工验收和固定资产移交，办理各类专业验收及工程备案手续。

5.1.10 负责建设项目有关资料、图文的收集、整理和归档，并及时移交档案管理部门。

5.1.11 负责建设项目保修期内质量回访，对保修期内的工程进行跟踪并及时处理质量缺陷和消除安全

隐患。

5.1.12 协助建设工程项目咨询、勘察、设计、监理、施工、设备采购等全过程的招标工作，审核、签

订相关合同。

5.2 修缮工程管理

5.2.1 负责编制修缮经费年度预算，报学校审批。

5.2.2 负责对拟实施的修缮项目进行方案论证、图纸设计并组织实施。

5.2.3 负责对修缮项目实施全过程的质量、造价、工期、安全监管与协调。

5.2.4 负责修缮项目（含零星维修）任务委托书的签发或项目合同的审定与签订。

5.2.5 负责修缮项目竣工验收和结算预审。

5.2.6 负责项目保修期内的回访与保修。

5.2.7 负责定期组织对超过设计使用年限的建筑物、构筑物、水电设施、防雷设施等进行检测和鉴定。

5.2.8 及时发现安全隐患并采取防范处置措施。

6 立项规范

6.1 总体规范

6.1.1 加强基本建设项目立项的管理，合理控制工程造价，节约成本，提高资金使用效益。

6.1.2 基本建设项目简称建设项目，是指按一个总体设计进行的各个单项工程所构成的总体。

6.1.3 工程项目是指具有独立的设计文件，建成后能够独立发挥作用或效益的工程，它是建设项目的

组成部分。

6.1.4 工程项目分为新建项目、扩建项目、维修改造项目。

6.2 一般工程项目立项程序

6.2.1 提出工程项目建议书，包括拟建工程项目建设的必要性、使用功能、建设地点、建筑面积、建

设标准、预计开工时间等。

6.2.2 组织相关管理部门对工程项目建议书进行评估，估算工程项目总投资，并向校长办公会或董事

会汇报。

6.2.3 报校长办公会对工程项目建议进行审批，通过后以会议纪要或文件形式批准工程项目建议书。

6.2.4 开展项目可行性研究，提出可行性研究报告。

6.2.5 可行性研究报告上报校长办公会审批，投资估算超过 10 万元的项目，须上报董事会申请工程项

目建设计划，由董事会批准立项。
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6.3 特殊工程项目立项程序

6.3.1 特殊工程项目是指投资总额 10 万元以下的扩建、维修改造项目，由后勤保障部提交修缮项目申

请。

6.3.2 依据学校发展总体规划向校长办公会提出工程项目建议书。

6.3.3 组织有关管理部门后勤保障部或有关使用部门提出的工程项目建议书进行评估，以及估算工程

项目需要投入的资金，并负责向校长办公会汇报。

6.3.4 校长办公会对工程项目建议书进行审批，通过后以会议纪要或文件形式批准工程项目建议书。

6.4 立项报告的主要内容

6.4.1 工程项目名称。

6.4.2 建设地点。

6.4.3 使用功能调整方案。

6.4.4 主要施工内容。

6.4.5 投资总额。

6.4.6 开工时间及工期。

7 质量要求

7.1 施工现场质量管理应有相应的施工技术标准，健全的质量管理体系、施工质量检验制度和综合施

工质量水平考核制度。

7.2 符合工程勘察、设计文件的规定。

7.3 符合 GB 50300-2013《建筑工程施工质量验收统一标准》和相关专业验收规范的规定。

7.4 单位工程所含的分部分项工程的质量均应验收合格。

7.5 质量控制资料应完整。

7.6 有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的检验资料应完整。

7.7 主要使用功能的抽查结果应符合相关专业验收规范的规定。

7.8 观感质量应符合要求。
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